

监理工程师执业资格考试（工程经济）高仿模拟题 I

一、单项选择题（每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 下列费用中，属于工程建设其他费用的是（ ）
 - A. 设备及工器具购置费
 - B. 建设期利息
 - C. 基本预备费
 - D. 勘察设计费
2. 下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（ ）
 - A. 审核承包人编制的施工组织设计
 - B. 复核工程付款账单，签发付款证书
 - C. 审核竣工结算
 - D. 编制施工阶段投资控制工作计划
3. 下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是（ ）
 - A. 对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用
 - B. 新材料的试验费
 - C. 建设单位委托检测机构进行检验的费用
 - D. 对构件进行破坏性试验的费用
4. 建筑安装工程费中工伤保险费的计算基础是（ ）
 - A. 定额直接费
 - B. 定额人工费
 - C. 定额人工费和机械费
 - D. 定额人工费和材料费
5. 进口一套机械设备，离岸价(FOB 价)为 40 万美元，国际运费为 5 万美元，国外运输保险费为 1.2 万美元，关税税率为 22%，汇率为 1 美元=6.10 元人民币。则该套机械设备应缴纳的进口关税为（ ）万元。
 - A. 53.68
 - B. 55.29
 - C. 60.39
 - D. 62.00
6. 下列费用中，属于建设单位管理费的是（ ）
 - A. 拆迁补偿费
 - B. 工程招标费
 - C. 环境影响评价费
 - D. 工程保险费
7. 某建设项目从银行贷款 2000 万元,年利率 8%,每季度复利一次，则该贷款的年实际利率为（ ）
 - A. 7.76%
 - B. 8.00%
 - C. 8.24%
 - D. 8.56%
8. 下列投资方案经济评价指标中，属于偿债能力指标的是（ ）
 - A. 资本金净利润率
 - B. 投资回收期
 - C. 利息备付率
 - D. 内部收益率
9. 某项目期初投资额为 500 万元,此后自第 1 年年末开始每年年末的作业费用为 40 万元，方案的寿命期为 10 年。10 后的净残值为零。若基准收益率为 10%则该项目总费用的现值是（ ）万元。
 - A. 746.14
 - B. 834.45
 - C. 867.58
 - D. 900.26
10. 某建设项 0，第 1~3 年每年年末投入建设资金 500 万元，第 4~8 年每年年末获得利润 800 万元，则该项目的静态投资回收期为（ ）年。
 - A. 3.87
 - B. 4.88
 - C. 4.90
 - D. 4.96
11. 价值工程中的全寿命周期费用是指（ ）
 - A. 生产过程中发生的全部成本
 - B. 从开始使用至报废过程中发生的费用总和

- C. 产品存续期的总成本
D. 生产费用、使用费用及维护费用之和
12. 根据功能重要程度选择价值工程对象的方法称为 ()
A. 因素分析法
B. ABC 分析法
C. 强制确定法
D. 价值指数法
13. 某产品的目标成本为 2000 元。该产品某零部件的功能重要性系数是 0.32,若现实成本为 800 元,则该零部件成本需要降低 () 元。
A. 160
B. 210
C. 230
D. 240
14. 下列措施项目中,不作为竞争性费用的是 ()
A. 夜间施工增加费
B. 冬雨季施工增加费
C. 安全文明施工费
D. 二次搬运费
15. 下列费用中,应列入其他项目清单的是 ()
A. 专业工程暂估价
B. 安全文明施工费
C. 二次搬运费
D. 夜间施工增加费
16. 采用可调总价合同时,发包方承担了 () 风险。
A. 实物工程量
B. 成本
C. 工期
D. 通货膨胀
17. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201), 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 () 天内, 完成对工程量报表的审核并发送发包人。
A. 7
B. 14
C. 21
D. 28
18. 某工程原定 2013 年 9 月 20 日竣工,因承包人原因,致使工程延至 2013 年 10 月 20 日竣工。但在 2013 年 10 月因法规的变化导致工程造价增加 120 万元, 工程合同价款应 ()
A. 调增 60 万元
B. 调增 90 万元
C. 调增 120 万元
D. 不予调整
19. 某分项工程招标工程量清单为 1000m³。施工中由于涉及变更调整为 1200m³。该分项工程招标控制价单价为 300 元/m³。投标报价单价为 360 元/m³。根据《建设工程工程量清单计价规范》,该分项工程的结算款为 () 元。
A. 420000
B. 429000
C. 431250
D. 432000
20. 某分项工程合同价为 6 万元,采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的 70%, 可调值部分由 A、B、C 三项成本要素构成, 分别占可调值部分的 20%、40%、40%, 基准日期价格指数均为 100, 结算依据的价格指数分别为 110、95、103, 则结算的价款为 () 万元。
A. 4.83
B. 6.05
C. 6.63
D. 6.90
21. 根据《建设工程工程量清单计价规范》,当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时, 施工期间材料单价涨幅以 () 为基础, 超过合同约定的风险幅度值的, 其超过部分按实调整。
A. 投标报价
B. 招标控制价
C. 基准单价
D. 实际单价
22. 某工程在施工过程中,因不可抗力造成在建工程损失 16 万元, 承包方受伤人员医药费 4

万元，施工机具损失 6 万元，施工人员窝工费 2 万元，工程清理修复费 4 万元。承包人及时向 项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额 为（ ）万元。

- A. 20
- B. 22
- C. 24
- D. 32

23.最常用的计算索赔费用的方法是（ ）

- A.总费用法
- B.修正的总费用法
- C.关键线路法
- D.实际费用法

二、多项选择题（每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

24. 下列费用中，属于动态投资的有（ ）

- A.基本预备费
- B.建筑安装工程费
- C.设备及工器具购置费
- D.涨价预备费
- E.建设期利息

25. 下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有（ ）

- A.职工教育经费
- B.工会经费
- C.高空作业津贴
- D.节约奖金
- E.探亲假期间工资

26. 下列费用中属于建筑安装工程规费的有（ ）

- A.劳动保护费
- B.住房公积金
- C.工伤保险费
- D.医疗保险费
- E.工程排污费

27. 建筑安装工程费中的安全文明施工费包括（ ）

- A.环境保护费
- B.冬雨期施工增加费
- C.临时设施费
- D.夜间施工增加费
- E.特殊地区施工增加费

28. 确定基准收益率时，应综合考虑的因素包括（ ）

- A.投资风险
- B.资金限制
- C.资金成本
- D.通货膨胀
- E.投资者意愿

29. 下列方法中，可以用于价值工程方案创造的有（ ）

- A.功能成本法
- B.头脑风暴法
- C.哥顿法
- D.功能指数法
- E.专家意见法

30. 下列方法中，可以用于编制施工图预算的有（ ）

- A.定额单价法
- B.工程量清单单价法
- C.扩大单价法
- D.实物量法
- E.综合单价法

31. 按照《建设工程工程量清单计价规范》的分类，工程量清单包括（ ）

- A.投标前工程量清单
- B.中标工程量清单
- C.招标工程量清单
- D.已标价工程量清单
- E.合同工程量清单

32. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单内容包括（ ）

- A.规费
- B.暂列金额
- C.暂估价
- D.计日工
- E.总承包服务费

33. 下列费用中，承包人可以获得发包人补偿的有（ ）

- A. 承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费
- B. 现场承包人仓库被盗而损失的材料费
- C. 非承包人责任的工程延期导致的价格价格上涨费
- D. 设计变更增加的材料费
- E. 冬雨期施工增加的材料费

34. 工程计量时，监理人应予以计量的工程量有（ ）

- A. 承包人超出设计图纸和设计文件要求所增加的工程量
- B. 工程量清单中的工程量
- C. 有缺陷工程的工程量
- D. 工程变更导致增加的工程量
- E. 承包人原因导致返工的工程量

35. 发包人向承包人的索赔包括（ ）

- A.工期延误的索赔
- B.工程变更引起的索赔
- C.对超额利润的索赔
- D.加速施工的索赔
- E.发包人合理终止合同的索赔

答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	A	B	D	B	C	C	A	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	A	C	A	D	A	D	C	B
21	22	23							
C	B	D							

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
DE	CDE	BCDE	AC	ABCD	BCE	ABD	CD	BCDE	CD
34	35								
BD	ACE								