

造价工程师《建设工程计价》模考试卷

姓名：_____

学号：_____

一、单项选择题（共 72 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是（ ）。
A. 流动资金 B. 建设期利息 C. 预备费 D. 其他资产费用
2. 采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（ ）。
A. 材料费 B. 加工费 C. 外购配套件费 D. 设计费
3. 某进口设备通过海洋运输，到岸价为 972 万元，国际运费 88 万元，海上运输保险费率 3%，则离岸价为（ ）万元。
A. 881. 08 B. 883. 74 C. 1063. 18 D. 1091. 90
4. 按照我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，工地现场材料采购人员的工资应计入（ ）。
A. 人工费 B. 材料费 C. 现场经费 D. 企业管理费
5. 在测定规费费率的资料中，不包括（ ）。
A. 每万元承发包价格中人工费含量 B. 全年建筑安装产值
C. 人工费占直接费的比例 D. 每万元承发包价格中所含规费缴纳标准的各项基数
6. 关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是（ ）。
A. 征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的 6~10 倍
B. 征收无收益的土地，不予补偿
C. 地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有
D. 被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的 30 倍
7. 关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。
A. 建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用利息
B. 总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年初支用考虑
C. 建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费
D. 建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费
8. 下列费用中，属于直接工程费单价的有（ ）。
A. 措施费 B. 运输损耗费 C. 生产管理人员工资 D. 大型机械使用费
9. 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013 规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（ ）的顺序码。
A. 分项工程 B. 扩大分项工程 C. 分部工程 D. 专业工程
10. 除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于（ ）。
A. 实体工程量 B. 实体工程量+施工损耗
C. 实体工程量+施工需要增加的工程量 D. 实体工程量+措施工程量
11. 工人的工作时间内，熟悉施工图纸所消耗的时间属于（ ）。

- A. 基本工作时间 B. 辅助工作时间
- C. 准备与结束工作时间 D. 不可避免的中断时间
12. 用计时观察法测定时间消耗的诸多方法中, 精确度较高的方法是()。
A. 数示法 B. 图示法 C. 接续法 D. 选择法
13. 下列费用项目中, 应计入建筑安装工程材料基价的是()。
A. 材料一般性鉴定检查费 B. 材料二次搬运费
C. 研究试验费 D. 材料工地管理费
14. 居住小区的居住建筑净密度可表示为()。
A. $(\text{居住和公共建筑基底面积} / \text{居住小区总面积}) \times 100\%$
B. $(\text{居住建筑基底面积} / \text{居住建筑占地面积}) \times 100\%$
C. $(\text{居住建筑面积} / \text{居住建筑占地面积}) \times 100\%$
D. $(\text{居住建筑面积} / \text{居住小区总占地面积}) \times 100\%$
15. 下列用工项目中, 属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是()。
A. 施上机械辅助用工 B. 超过预算定额取定运距增加的运输用工
C. 班组操作地点转移用工 D. 机械维修引起的操作人员停工
16. 关于编制预算定额应遵循的原则, 下列说法中正确的有()。
A. 反映社会先进水平 B. 简明适用 C. 价格的灵活可协调一致 D. 综合、简化
17. 在计算预算定额人工消耗量时, 基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外, 还应包括()。
A. 劳动定额规定应增(减)计算的用工 B. 劳动定额内不包括的材料加工用工
C. 施工中不可避免的其他零星用工 D. 质量检查和隐蔽工程验收用工
18. 根据单项工程的一般划分原则, 下列单项工程中属于辅助生产设施的是()。
A. 废水处理站 B. 水塔 C. 机修车间 D. 职工医院
19. 针对不同管理层, 提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息, 这体现了工程造价信息管理的()。
A. 时效性原则 B. 有效性原则 C. 高效处理原则 D. 标准化原则
20. 建立工程造价资料数据库要解决的首要问题是()。
A. 工程分类与编码 B. 数据搜集与录入
C. 建立造价资料积累制度 D. 造价数据库网络化管理
21. 确定项目生产规模的前提是项目的()。
A. 盈利能力 B. 资金情况
C. 产品市场需求情况 D. 原材料、燃料供应状况
22. 根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例, 先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资, 再按比例估算拟建项目的静态投资, 这种估算方法称()。
A. 设备系数法 B. 主体专业系数法 C. 朗格系数法 D. 比例估算法
23. 下列内容中, 不属于工程方案选择的基本要求是()。
A. 经济合理 B. 先进适用
C. 符合工程标准规范要求 D. 适应已选定的场址
24. 设计概算审查的常用方法不包括()。

35. 工程变更引起措施项目发生变化的, 承包人提出调整措施项目费的, 下列调整措施项目费的方法正确的是()。

- A. 安全文明施工费, 按照实际发生变化的措施项目调整, 但应考虑承包人报价浮动因素
- B. 采用单价计算的措施项目费, 按照实际发生的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价
- C. 按总价(或系数)计算的措施项目费, 除安全文明施工费外, 按照实际发生变化的措施项目调整
- D. 措施项目费应按照实际发生变化的措施项目调整, 但应考虑承包人报价浮动因素

36. 由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的, 对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时, 涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数, 则调整价格差额计算应采用()。

- A. 原约定日期的价格指数
- B. 实际竣工日期的价格指数
- C. 原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值
- D. 原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个

37. 因物价波动引起的价格调整, 可采用价格指数调整价格差额的方法, 在确定可调因子的基本价格指数时, 所选择的基准日期是指()。

- A. 投标截止期前 28 天
- B. 投标截止期前 42 天
- C. 开工日期前 28 天
- D. 开工日期前 42 天

38. 根据我国现行合同条件, 关于工程索赔的说法中, 正确的是()。

- A. 发包人未能及时发出指令不能视为发包人违约
- B. 由政策法规的变化不能提出索赔
- C. 机械停工按照机械台班单价计算索赔
- D. 发包人指令承包商加速施工有时也会产生索赔

39. 按照索赔事件的性质分类, 在施工中发现由流沙引起的索赔属于()。

- A. 工程变更索赔
- B. 工程延误索赔
- C. 不可预见的不利条件索赔
- D. 合同终止的索赔

40. 发生合同约定的变更情形时, 发包人发出的变更指示中不包括()。

- A. 变更的目的
- B. 变更意向书
- C. 变更的范围
- D. 变更的内容

41. 按索赔目的和要求分类可以将索赔分为()。

- A. 工期索赔和费用索赔
- B. 承包人与发包人之间的索赔和总承包人和分包人之间的索赔
- C. 加速施工索赔和工程变更索赔
- D. 程延误索赔和合同终止的索赔

42. 建筑结构的选择既要满足力学要求, 又要考虑其经济性。对于多层房屋或大跨度结构的项目, 应优先选用()。

- A. 砌体结构
- B. 钢筋混凝土结构
- C. 钢结构
- D. 框架结构

43. 发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的, 应由()采购。

- A. 承包人
- B. 发包人自行

- C. 发包人和承包人共同指定的供应商 D. 指定分包商
44. 暂列金额是引起合同价款调整的事件之一，以下说法正确的是()。
- A. 暂定金额是指发包人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项
B. 暂列金额不得用于施工中发生的工程变更的合同价款调整
C. 已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用
D. 发包人按照合同规定作出支付后，剩余暂定金额归承包人所有
45. 关于工程预付款及其支付、担保，下列描述中错误的是()。
- A. 发包人应在双方签订合同后 7 天内预付工程款
B. 工程预付款是施工准备和所需要材料、结构件等流动资金的主要来源
C. 预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的
D. 各地区、各部门对工程预付款额度的规定不完全相同，主要是保证施工所需材料和构件的正常储备
46. 以下有关工程竣工结算的编制说法错误的是()。
- A. 单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查
B. 总承包的工程由总承包人编制，发包人审查
C. 单项工程竣工结算由总承包人编制，发包人审查
D. 政府投资项目，由同级财政部门审查
47. 缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人签发()。
- A. 接收证书 B. 解除缺陷责任证书 C. 履约证书 D. 缺陷责任期终止证书
48. 根据《总承包合同示范文本》的规定，下列情形属于设计变更的是()。
- A. 在发包人提供的项同基础资料和现场障碍资料外，新增加的施工障碍处理
B. 对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整
C. 发包人要求增加的附加试验、改变试验地点
D. 发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通过重新进行竣工试验
49. 根据《总承包合同示范文本》的规定，一方收到另一方调整合同价格的通知后 15 日内不予确认，也未能提出修改意见，则()。
- A. 视为已拒绝该项价格的调整 B. 需要提供进一步的资料
C. 视为已同意该项价格的调整 D. 需重新发出调整合同价格的通知
50. 在 FIDIC 合同条件下，工程师无权提出变更的情况包括()。
- A. 合同中包括的任何工程内容的数量的改变
B. 在强制性标准外提高或降低质量标准
C. 改变实施工程的顺序或时间安排
D. 增加或缩短合同约定的工期
51. 根据 FIDIC《施工合同条件》的规定，第一次返还保留金的时间通常是在()。
- A. 第一个月的月末 B. 首次签发期中支付证书
C. 最后一个缺陷通知期期满后 D. 整个工程接收证书签发后
52. 单项工程竣工验收即交工验收，应由()组织。
- A. 承包商 B. 监理单位 C. 使用单位 D. 业主
53. 下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为()。
- A. 概算定额法 B. 类似工程预算法 C. 扩大单价法 D. 概算指标法
54. 下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是()。

- A. 隐蔽工程验收的影响时间 B. 工序搭接发生的停歇时间
C. 不可避免的中断时间 D. 加工材料所需的时间
55. 由于他人及不可抗力原因造成的缺陷，应由()负责维修。
A. 发包人 B. 承包人 C. 发包人和承包人共同 D. 勘察、设计单位
56. 某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停，以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是()。
A. 若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天
B. 若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天
C. 若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天
D. 若施工暂停5天，则承包人可获得工期补偿1天
57. 发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受建设工程招标投标管理机构的监督，下列说法错误的是()。
A. 承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准
B. 承包人参加投标的专业工程，应击发包人作为招标人，同等条件下，应优先选择承包人中标
C. 专业工程依法进行招标，以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款
D. 与组织招标工作有关的费用由发包人承担
58. 发承包双方可以在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔偿额度，以下有关说法正确的是()。
A. 如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人有权向承包人索取并得到实际延误天数和合同约定的每日
历天应赔偿额度的乘积计算的误期赔偿费，没有最高限额
B. 如果约定的误期赔偿费低于发包人由此造成的损失，承包人仍按照合同约定的误期赔偿费支付
C. 承包人支付误期赔偿费后，则可免除其应承担的责任
D. 误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书并未延误竣工日期单项（或单位）工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减
59. 任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是()。
A. 工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无需发包人确认
B. 根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算
C. 已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计日工单价
D. 已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类计日工单价
60. 按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7天内未进行计量核对的，下列说法中正确的是()。
A. 视为发包人已经认可承包人报告的已完工程量
B. 承包人应发催促核对通知书
C. 收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量
D. 视为发包人不认可承包人报告的已完工程量
61. 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定的程序，发包人不按约定预付工程款的，承包人可采取的行为是()。

- A. 在超过约定预付时间 14 天后停止施工
B. 在约定的开工日期后 7 天内向发包人发出要求预付的通知
C. 在预定预付时间到期后 10 天内向发包人发出要求预付的通知
D. 在约定预付时间到期后 14 天内停止施工
62. 下列工程中, 属于概算指标编制对象的是()。
A. 分项工程 B. 单位工程 C. 分部工程 D. 工序或施工过程
63. 预付款担保保证承包人能够按合同规定的目的使用并及时偿还发包人已支付的全部预付金额。下列有关预付款担保的说法错误的是()。
A. 预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的
B. 承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回的数额相应递减, 但在预付款全部扣回之前一直保持有效
C. 发包人应在预付款扣完后的 14 天内将预付款保函退还给承包人
D. 预付款担保只能采用银行保函一种形式
64. 按照规定, 发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的, 工程造价咨询机构应在 28 天内核对完毕, 结论与承包人不一致时, 下列说法中正确的是()。
A. 以工程造价咨询机构的结论为准 B. 以承包人竣工结算文件为准
C. 提交承包人复核 D. 按照合同约定的争议解决方式处理
65. 以下竣工结算过程中特殊处理正确的是()。
A. 发包人拒不签认竣工结算文件, 承包人应该提供竣工验收备案资料, 并与发包人或其上级部门委托的工程造价咨询机构重新核对竣工结算文件
B. 承包人拒不签认竣工结算文件, 发包人要求办理竣工验收备案的, 承包人可以拒绝提供竣工验收资料
C. 合同工程竣工结算核对完成, 发承包双方签字确认后, 发包人可以再委托工程造价咨询机构重新核对
D. 已竣工未验收且实际投入使用的工程以及停工、停建工程, 双方就有争议部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测, 无争议部分的竣工结算按合同约定办理
66. 在合同履行过程中由于违约解除合同的价款结算与支付说法正确的是()。
A. 因承包人原因违约解除合同的, 发包人也应按原支付周期支付已完成的合同价款
B. 如果发包人应扣除的金额超过了应支付的金额, 则承包人应存合同解除后的 56 天内将其差额退换给发包人
C. 因发包人原因违约解除合同的, 无需支付违约金
D. 因发包人原因违约, 费用由承包人提出, 发包人核实后与承包人协商确定后的 14 天内向承包人签发支付证书
67. 在工程合同履行过程中出现施工合同无效导致价款纠纷的处理原则, 以下说法正确的是()。
A. 建设工程施工合同无效, 则无论竣工验收是否合格, 承包人请求支付工程价款的, 均不予支持
B. 建设工程施工合同无效, 且建设工程经竣工验收不合格, 修复后的建设工程经竣工验收合格, 发包人承担修复费用

- C. 建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人
应向发包人支付由此造成的损失费
- D. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效
68. 在工程合同履行过程中出现垫资施工合同的价款纠纷处理原则，以下说法正确的是（ ）。
- A. 发包人不得要求承包人为施工项目垫资
- B. 当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理
- C. 当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付
- D. 当事人对垫资利息有约定的，约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率，按照约定的计算标准支付
69. 发包人发出赶工指令，若因承包人原因造成实际进度明显落后于发包人批准的项目进度计划时，以下说法正确的是（ ）。
- A. 承包人应采取措施，赶上项目进度计划，费用由双方协商支付
- B. 承包人应自费采取措施，赶上项目进度计划
- C. 竣工日期延误时，承包人无需承担误期赔偿
- D. 竣工日期延误时，承包人可请求发包人顺延工期，发包人应予批准
70. 根据国务院《建设工程质量管理条例》，下列工程内容保修期限为5年的是（ ）。
- A. 主体结构工程 B. 外墙面的防渗漏 C. 供热与供冷系统 D. 装修工程
71. 在缺陷责任期内，下列缺陷或事故，应由承包人承担保修费用的是（ ）。
- A. 发包人指定的分包人造成的质量缺陷 B. 由承包人采购的建筑构配件不符合质量要求
- C. 使用人使用不当造成的损坏 D. 不可抗力造成的质量缺陷
72. 用来反映大、中型建设项目全部资金来源和资金占用情况的竣工决算报表是（ ）。
- A. 建设项目竣工财务决算审批表 B. 且建设项目概况表
- C. 建设项目竣工财务决算表 D. 建设项目交付使用资产总表

二、多项选择题（共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

73. 某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（ ）。
- A. 负责租船并将设备装上船只 B. 支付运费、保险费
- C. 承担设备装船后的一切风险 D. 办理在目的港的收货手续 E. 办理出口手续
74. 根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（ ）。
- A. 安全施工费 B. 超高施工增加费
- C. 建设单位临时设施费 D. 已完工程及设备保护费 E. 工程排污费
75. 下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（ ）。
- A. 设备基础工程 B. 供水、供暖工程
- C. 照明的电缆、导线敷设工程 D. 矿井开凿工程 E. 安装设备的管线敷设工程

76. 下列费用项目中,属于与项目建设有关的其他费用的有()。
- A. 已完上程及设备保护费 B. 工程监理费
C. 建设单位临时设施费 D. 建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资
E. 工程招标费
77. 下列工程造价管理活动中,属于工程量清单计价活动的是()。
- A. 工程支付 B. 合同价款调整
C. 工程计价争议处理 D. 竣工决算 E. 投标报价
78. 施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料,在确定材料定额消耗量时,必需消耗的材料包括()。
- A. 直接用于建筑和安装工程的材料 B. 不可避免的场外运输损耗材料
C. 不可避免的场内运输损耗材料 D. 不可避免的现场仓储损耗材料
E. 不可避免的施工过程中损耗材料
79. 下列费用项目中,应计入建筑安装工程人工单价的有()。
- A. 养老保险费 B. 气候影响的停工工资
C. 职工教育经费 D. 防暑降温费 E. 职工退职金
80. 下列用工项目中,构成预算定额人工工日消耗量,但并不包括在施工定额中的有()。
- A. 材料水平搬运用工 B. 材料加工用工和电焊点火用工
C. 工序交接时对前一工序修整用工 D. 在施工定额基础上应增加计算的用工
E. 完成施上任务必需消耗的技术工种用工
81. 下列关于工程造价信息的说法中,正确的有()。
- A. 建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类
B. 材料价格信息的发布应披露供货单位
C. 机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分,前者对于工程计价更重要
D. 指数包括已完成或在建工程的各种造价信息
E. 按管理组织的角度划分,工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息
82. 在建设项目决策阶段,技术方案影响着工程造价,因此,选择技术方案应坚持的基本原则是()。
- A. 先进适用 B. 安全可靠 C. 经济合理 D. 简明适用 E. 平均先进
83. 下列内容中,属于设计阶段影响工程造价的因素的有()。
- A. 建筑面积 B. 建设地点的选择
C. 工程方案 D. 设计人员的知识水平 E. 风险因素
84. 在建设项目施工招标过程中,招标公告和资格预审公告中相同的内容有()。
- A. 招标条件 B. 项目概况与招标范围
C. 发布公告的媒体 D. 联系方式 E. 获取招标文件的地点和时间
85. 工程建设其他费用构成中,属于与未来生产经营有关的其他费用是()。
- A. 联合试运转费 B. 研究试验费
C. 工程监理费 D. 办公和生活家居购置费 E. 生产人员培训费
86. 关于其他项目清单的编制,说法正确的有()。
- A. 暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目
B. 专项工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容
C. 暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价

- D. 总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费用
E. 招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用
87. 下列情形中能被视为投标人相互串通投标的是()。
- A. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
B. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
C. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
D. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
E. 不同投标人的投标文件相互混装
88. 根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有()。
- A. 基准日后法律的变化
B. 发包人的原因导致试运行失败
C. 工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复
D. 承包人遇到不利物质条件
E. 因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程
89. 招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，以下有关其缺项漏项引起的价款调整说法正确的是()。
- A. 招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责
B. 作为投标人的承包人，投标时来检查出招标工程量清单的缺项漏项，承担连带责任
C. 分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款
D. 分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款
E. 措施项目漏项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中的有关规定调整合同价款
90. 因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，以下应由发包人承担的是()。
- A. 合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害
B. 发包人、承包人人员伤亡
C. 停工期间，承包人应发包人要求留存施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用
D. 工程所需清理、修复费用
E. 不可抗力事件导致工期延误的，工期应当顺延。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担
91. 工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。以下说法正确的是()。
- A. 因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量
B. 规定单价合同、总价合同、成本加酬金合同适用一样的计量方法
C. 成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量
D. 单价合同若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算
E. 总价合同除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量

92. 在合同履行过程中因不可抗力解除合同的价款结算与支付说法正确的是()。
- 由于不可抗力解除合同的, 承包人应自行支付撤离现场所需的费用
 - 发包人应向承包人支付已实施或部分实施的措施项目应付价款
 - 发包人应向承包人支付承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款
 - 发包人一经支付材料和工程设备货款, 则该材料和工程设备成为发包人的财产
 - 发包人应向承包人支付承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用
93. 下列有关工程欠款的利息支付说法正确的是()。
- 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的, 按照约定处理; 没有约定的, 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
 - 利息从应付工程价款之日计付
 - 建设工程已实际交付的, 计息日为交付之日
 - 建设工程没有交付的, 计息日为提交竣工结算文件之日
 - 建设工程未交付, 工程价款也未结算的, 计息日为开工日期
94. 当进行竣工决算时, 新增固定资产价值包括()。
- 已投入生产或交付使用的建安工程造价
 - 项目可行性研究费
 - 土地使用权出让金
 - 报废工程损失
 - 土地征用及迁移补偿费
95. 关于编制预算定额应遵循的原则, 下列说法中正确的有()。
- 反映社会平均水平
 - 保持统一性和差别性相结合
 - 价格的灵活可协调性
 - 综合、简化
 - 简明适用
96. 关于国外建筑安装工程费用构成的说法中, 正确的有()。
- 招雇解雇费应计入人工费
 - 管理费包括现场管理费与公司管理费
 - 管理费不包括广告宣传费与交际费
 - 驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费
 - 建筑安装工程量越大, 开办费在工程价格中的比例就越小

2013 造价工程师《建设工程计价》模考试卷答案

一、单项选择题(共 60 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. A | 4. B | 5. B |
| 6. B | 7. A | 8. B | 9. C | 10. A |
| 11. C | 12. C | 13. D | 14. B | 15. C |
| 16. B | 17. A | 18. C | 19. B | 20. A |
| 21. C | 22. D | 23. C | 24. B | 25. C |
| 26. B | 27. A | 28. C | 29. C | 30. D |
| 31. D | 32. A | 33. D | 34. D | 35. B |
| 36. D | 37. A | 38. D | 39. C | 40. B |
| 41. A | 42. C | 43. A | 44. A | 45. A |
| 46. D | 47. A | 48. B | 49. B | 50. B |
| 51. D | 52. D | 53. C | 54. C | 55. A |
| 56. D | 57. D | 58. D | 59. B | 60. A |
| 61. C | 62. B | 63. D | 64. C | 65. D |

66. B	67. D	68. B	69. B	70. B
71. B	72. C			

二、多项选择题(共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分)

73. BCD	74. ABD	75. ABCD	76. BCE
77. ABCE	78. ACE	79. BD	80. BCD
81. AB	82. ABC	83. ADE	84. ABCD
85. ADE	86. CDE	87. BDE	88. BC
89. ACDE	90. ACDE	91. ACDE	92. BCDE
93. ABCD	94. ABDE	95. AE	96. ABE